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Op 17 oktober 2018 ontvingen wij uw brief met als onderwerp 

‘Leeghwaterbrug’. 

 

In uw brief spreekt u uw grote zorgen uit over de voortgang van het 

werk aan de Leeghwaterbrug en de bereikbaarheid van de regio. Wij 

delen uw zorgen. Het gebrek aan voortgang en het feit dat er een 

bouwstop is afgekondigd, omdat de aannemer de constructieve en 

omgevingsveiligheid niet afdoende kon aantonen was voor ons 

aanleiding maatregelen te nemen. De aannemer is formeel in gebreke 

gesteld. 

 

Om uit de impasse te komen is de aannemer in de gelegenheid gesteld 

met verbetervoorstellen te komen en afspraken te maken over het 

vervolgtraject, de aanpak en de planning. Doel van de afspraken is dat 

de aannemer aantoont dat hij de bouw van de brug met een beheerst 

proces tot een goed einde kan brengen. 

 

Op basis van deze afspraken is een aantal veranderingen doorgevoerd. 

De projectleiding bij de aannemer is gewijzigd en de organisatie 

uitgebreid. Verder heeft de aannemer een TIS bijgeschakeld. Dit is een 

onafhankelijke partij die de documenten toetst voordat zij worden 

voorgelegd aan de provincie als opdrachtgever en Alkmaar als bevoegd 

gezag. 
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Tegelijkertijd is afgesproken dat de provincie intensiever bij de 

voorbereiding betrokken wordt om de kwaliteit van het werk van de 

aannemer te monitoren en waar nodig bij te sturen. Sinds 12 augustus 

2018 is er één dag in de week een ‘shared office’ georganiseerd, waarin 

medewerkers van aannemer en provincie gezamenlijk de voortgang en 

inhoud van documenten bespreken. 

 

Deze maatregelen hebben er aan bijgedragen dat de bouwstop 

uiteindelijk kon worden opgeheven en het werk op 22 oktober 2018 is 

hervat. De aannemer heeft inmiddels een planning gepresenteerd 

waarbij de bruggen in september 2019 weer in gebruik genomen 

worden. Wij hebben deze planning nog niet geaccepteerd en zijn in 

overleg met de aannemer om de ingebruikname te versnellen. Hierbij 

wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid om ook ’s nachts 

en/of in het weekend te werken. 

 

De nieuwe planning betekent dat de vertragingen voor het autoverkeer 

helaas langer duren dan eerder gecommuniceerd. In uw brief verwijst u 

naar de economische schade van deze vertragingen. Vanwege de 

vertraging nemen wij extra maatregelen om de verkeershinder voor het 

autoverkeer te beperken. In dit kader zijn de bedientijden voor de 

bruggen met ingang van 10 oktober 2018 verder aangepast. De 

bruggen blijven zowel in de ochtend- als avondspits een kwartier langer 

dicht. De tijden zijn geoptimaliseerd op basis van de geconstateerde 

hoeveelheid auto’s en de noodzakelijke doorvaart voor de beroepsvaart. 

Voor de recreatievaart wordt de brug in de avondspits van 15:00 tot 

19:00 helemaal niet meer geopend. Dit leidt tot minder stremming voor 

het autoverkeer. 

 

Daarnaast worden op korte termijn aanvullende bereikbaarheids-

maatregelen genomen om de doorstroming te bevorderen, zoals het 

plaatsen van extra borden en door actief te communiceren op social 

media om het verkeer te stimuleren via de A7 te rijden in plaats van de 

A9, verdere optimalisatie van de instellingen van de verkeerlichten op 

de ring N9 West, het plaatsen van extra observatiecamera’s zodat de 

verkeerscentrale sneller inzicht heeft in de oorzaak van een verstoring 

en daarop kan acteren en een aanvullende tekstkar om het verkeer op 

de A9 vroegtijdig te informeren over verstoringen. Daarnaast hebben 

wij heel recent in overleg met RWS en gemeente Alkmaar nog een aantal 

extra maatregelen besproken die tot een verbetering van de 

doorstroming kunnen leiden. Deze maatregelen zijn nog niet definitief 

en wij verwachten u daarover binnenkort te informeren. 
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Tenslotte gaan wij graag in op uw uitnodiging voor een gesprek en 

wachten uw initiatief af. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

 

provinciesecretaris    voorzitter 

 

 

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid 

van het college dat met dit onderwerp is belast 
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Geacht college,  
 
Op 20 februari 2018 hebben wij u een brief gestuurd waarin wij onze zorgen hebben geuit over de 
bereikbaarheid van de regio tijdens de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug. Aanvullend hebben 
wij hierover een oplossingsgericht gesprek gevoerd met gedeputeerde Post. Onze zorgen zijn 
sindsdien helaas niet weggenomen maar versterkt.  
 
Vanaf 15 mei 2018 is er namelijk sprake van een bouwstop omdat uw aannemer niet kan aantonen 
dat de nieuwe brug aan de constructieve veiligheid voldoet. Gemeente Alkmaar is in deze het 
bevoegd gezag als het gaat om het goedkeuren van de plannen. Het college van de gemeente 
Alkmaar heeft de veiligheid hoog in het vaandel staan en neemt hierbij geen enkel veiligheidsrisico 
maar streeft wel naar oplossingen. Desondanks is uw aannemer er de afgelopen vier maanden niet 
in geslaagd om aan de constructieve eisen te voldoen. Dit is zorgwekkend.  
 
Op 22 oktober 2018 hervat uw aannemer de werkzaamheden. Naar verwachting wordt de brug 
vervolgens in september 2019 opgeleverd. Dit is een half jaar later dan oorspronkelijk gepland. Vele 
duizenden weggebruikers ondervinden al lange tijd forse overlast door deze situatie en moeten dit 
blijkbaar nog bijna een jaar accepteren. De uitloop van de werkzaamheden betekent ook dat dat de 
overlap met de werkzaamheden aan de N244 / N246 groter wordt dan oorspronkelijk ingepland. 
Deze werkzaamheden zijn inmiddels ook gestart en dit maakt de regio, ondanks uw doorstromings- 
en faseringmaatregelen, nog minder goed bereikbaar. Het bereikbaarheidsprobleem zorgt inmiddels 
ook voor economische schade in de regio.  
 
Voor de regio Alkmaar is daarom nu het moment aangebroken om een duidelijk signaal af te geven 
dat dit zo niet langer kan. Een uitloop van de werkzaamheden met een half jaar is voor ons niet 
acceptabel. Wij verzoeken u daarom in het belang van onze bewoners, bedrijven en overige 
weggebruikers, alles in het werk te stellen om de opleverdatum van september 2019 te vervroegen. 
De regiogemeenten vragen u hierbij om met concrete voorstellen te komen. Aanvullend vragen wij 
uw aandacht voor de kwaliteit van het geleverde werk in de bouwfase. Gemeente Alkmaar blijft, 
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ingegeven de huidige ervaringen met uw aannemer, streng toezien op de constructieve veiligheid 
tijdens de bouwfase. Uiteraard blijven wij constructief met u meedenken in oplossingsrichtingen.  
 
Tot slot: We willen graag met u in overleg om lering te trekken uit de situatie Leeghwaterbrug. Wij 
willen daarom met u bespreken hoe we de afstemming en communicatie kunnen verbeteren voor 
toekomstige werkzaamheden aan doorgaande routes in de regio. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken 
aan een meer gebiedsgerichte aanpak.  
 
Hoogachtend, 
Portefeuillehoudersoverleg Regio Alkmaar  
   
   
Namens deze,  
V.C.M. Stam-de Nijs 

 
 
Voorzitter Ruimte 


