

# Voortgang Harmonisatie REP

Voor : fusiepresidium/fusieraad

Van : Hans Wijnveen en Ronald Vennik-griffiers

Datum : 6 mei 2021

<b>Werkgroep werkwijze raad</b>		
Voortgang	De eerste gedachten vanuit de werkgroep worden op 17 mei besproken in een open vergadering waarbij ook de gedachten van andere raadsleden worden gepolst.	
Mate van vernieuwing	Verwachting is dat uit de bijeenkomst van 17 mei meer aandacht voor vernieuwing wordt gevraagd	
Mate van behoud	Vooralsnog sprake van het beste van twee gemeenten samenvoegen	
<i>Keuzevraagstukken</i>		
• Voor te leggen aan fusiepresidium	Nog niet	
• Voor te leggen aan fusieraad	Nog niet	
Risico's	Dat n.a.v. de open vergadering de huidige resultaten een geheel nieuwe benadering vragen.	
Beheersmaatregelen	Beoogd kwartiermaker bij overleggen aanwezig voor bepalen richting	
Planning	Voortgang via reguliere vergaderplanning van de werkgroep	
<b>Werkgroep facilitering</b>		
Voortgang	Planning RIS-gunning is voorzien voor de zomer Facilitering overig op schema	
Mate van vernieuwing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afhankelijk van keus RIS en het kunnen voldoen aan de geformuleerde eisen en wensen.</li> <li>- Beperkt. Over het algemeen is de werkgroep van mening dat het beste van de twee huidige gemeenten moet worden samengevoegd.</li> </ul>	
Mate van behoud	- Papierloos werken	
Keuzevraagstukken	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunnen beide vergaderlocaties behouden blijven (HHW en LD)</li> <li>2. Devices: Byod of een vergoeding of beiden.</li> <li>3. Instellen fractiemedewerkers</li> </ol>	
Risico's	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vooralsnog geen</li> <li>2. Beheer van devices bij keuze voor vergoeding (wettelijk niet meer mogelijk sinds RPA 1/1/19)</li> <li>3. Heeft financiële consequenties, dient in de begroting voor Dijk en Waard te worden opgenomen.</li> </ol>	
Beheersmaatregelen		
Planning	Volgende bijeenkomst 10-05-21	
<b>Werkgroep processen en procedures</b>		
Voortgang	Proces verloopt nu wel volgens planning = deel oplevering Q1 wordt Q2 Overige opdracht = Q2 volgens planning	

# Voortgang Harmonisatie REP

Voor : fusiepresidium/fusieraad

Van : Hans Wijnveen en Ronald Vennik-griffiers

Datum : 6 mei 2021

Mate van vernieuwing	Gebruik van één vragenformat Alle vragen na binnenkomst publiceren op raadswebsite	
Mate van behoud	Vragen schriftelijk indienen Interne proces werkorganisatie behouden	
<i>Keuzevraagstukken</i>	Nog niet aan de orde	
• Voor te leggen aan fusiepresidium	Voortgang	
• Voor te leggen aan fusieraad	Voortgang	
Risico's	Vooralsnog geen	
Beheersmaatregelen		
Planning	Volgende bijeenkomst 26-05-2021: Over actieve informatieplicht en In- en externe raadscommunicatiestrategie	
<b>Werkgroep P &amp; C</b>		
Voortgang	Bijeenkomsten op 16/9/2020 en 24/2/2021 Proces verloopt volgens planning	
Mate van vernieuwing	Uitbouwen portaal. Kaderstelling.	
Mate van behoud	Huidige programmindeling	
<i>Keuzevraagstukken</i>		
• Voor te leggen aan fusiepresidium		
• Voor te leggen aan fusieraad	Invulling RK en audit commissie	
Risico's	Contract met huidige directeur loopt xx af Overeenkomst accountant loopt eind van het jaar af. Keuze accountant versus aanbod	
Beheersmaatregelen	Tijdige aanbesteding accountant Onderzoeken of verlenging mogelijk is voor 1 maart 2021.?	
Planning	Advies fusieraad 19 mei 2021	
<b>Werkgroep inrichting griffie</b>		
Voortgang	Procedure voor kwartiermaker/beoogd griffier is afgerond. Met een vertegenwoordigers van de werkgeverscommissie is er frequent overleg over de inrichting van de griffie en de profielen van de te onderscheiden functionarissen.	
Mate van vernieuwing	Deels afhankelijk van de gekozen werkwijze. Komt meer aandacht voor raadscommunicatie en raadsadvisering	
Mate van behoud	Basistaken	
<i>Keuzevraagstukken</i>		
• Voor te leggen aan fusiepresidium		
• Voor te leggen aan fusieraad		
Risico's		
Beheersmaatregelen		
Planning	Volgende bijeenkomst 19 mei	