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Geacht bestuur,

Op 12 april stuurde u ons een brief met daarin een aantal vragen over de werkzaamheden aan 
de Geestweg en de Langebalkweg. In deze brief beantwoorden wij deze vragen.

Waarom heeft u ertoe besloten twee belangrijke uitvalswegen en het kruispunt 
GeestwegA/oorburggracht/Oostelijke Randweg tegelijkertijd af te sluiten en de 
werkzaamheden niet fasegewijs uit te voeren?

Het gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden aan de Geestweg en de Langebalkweg heeft 
voordelen in de logistiek van de aannemer waardoor er effectiever en efficiënter en dus sneller 
gewerkt kan worden. Beide afsluitingen zitten elkaar qua omleidingsroutes niet in de weg, 
waardoor gelijktijdige uitvoering mogelijk is. Zowel van de oost- als de westzijde blijven Noord­
en Zuid-Scharwoude voldoende bereikbaar. Dit is getoetst in RegioRegie, waarin alle 
werkzaamheden op gebiedsontsluitingswegen in de regio Alkmaar worden beoordeeld, met 
alle wegbeheerders en hulpdiensten. In verband met de aanstaande reconstructie van de 
N504 was uitvoering van de Langebalkweg en Geestweg later dit jaar geen optie.

De werkzaamheden worden fasegewijs uitgevoerd. Dit heeft onder andere te maken met de 
bereikbaarheid van aangrenzende percelen en straten. Voor de wegafsluiting en 
omleidingsroutes voor niet-bestemmingsverkeer heeft dit echter geen gevolgen, waardoor voor 
de buitenwacht mogelijk geen fasering zichtbaar is. De afsluiting van het kruispunt met de 
Voorburggracht is qua verkeershinder het meest vervelend en wordt in tijd zo kort mogelijk 
gehouden. Gelijktijdige uitvoering van de Geestweg en het kruispunt is van belang voor het 
functioneren van de verkeerregelinstallatie (VRI). Vervangen van het slechte wegdek op dit 
kruispunt wordt gecombineerd met installatie en inregelen van een nieuwe VRI en het 
aanbrengen en testen van de aanmeldlussen in het wegdek.

Waarom heeft u over deze werkzaamheden niet actief gecommuniceerd naar het 
bedrijfsleven?

Er is gekozen voor een brede communicatie via diverse kanalen, (social) media en borden 
langs de weg. Met de direct belanghebbende ondernemers (Kramer Zuurkool en Total 
tankstation) heeft uitgebreide afstemming plaatsgevonden.
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Waarom is deze ingrijpende verkeersmaatregel niet aan de orde geweest in het 
Verkeersberaad?

Bij het laatste reguliere verkeersberaad in juni vorig jaar is reconstructie van beide wegen aan 
de orde geweest. Wij zijn voornemens om op korte termijn opnieuw een Verkeersberaad te 
organiseren.

Als u over deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer Koning van 
afdeling Openbare Werken via telefoonnummer 0226-334545.

Met vriendelijke gropt, 
burgemeester emwethouders,

E. (ErikyAnnaert 
gemeéntesecretc

L.A.M. (Leontien) Kompier 
burgemeester-i-repteur


