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1 INLEIDING 
 

Dit plan van aanpak (PvA) Ruimtelijke Adaptatie Noord Kennemerland Noord is geschreven op verzoek van 
de projectgroep Samenwerkingsverband Waterketen Noord Kennemerland Noord (NKN). Het 
Samenwerkingsverband Waterketen NKN bestaat uit hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK), drinkwaterbedrijf PWN en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo. 

De intentie van het PvA is om te bepalen wat de stappen en bijbehorende werkwijze, planning en 
betrokkenen zijn om tot een water robuuste en klimaatbestendige stedelijke omgeving in Noord-
Kennemerland-Noord te komen. Het opstellen van het PvA is niet de eerste activiteit die rond dit thema 
plaatsvindt, in 2016 en 2017 zijn workshop en Masterclass Ruimtelijke Adaptatie gehouden om de 
bewustwording te vergroten en kennis op te bouwen. 
 
 
1.1 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden het kader en het de inhoudelijke afbakening van het plan van aanpak behandeld. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 specifiek ingegaan op het proces en de planning. In hoofdstuk 4 worden de 
doelstellingen en ambities gepresenteerd. In datzelfde hoofdstuk wordt per ambitie een aanpak neergezet. In 
hoofdstuk 5 wordt een inschatting gegeven van de gevraagde ambtelijke inzet en budgetten voor externe 
ondersteuning. 

Belangstellende voor alleen de praktische uitwerking van het plan van aanpak worden doorverwezen naar 
hoofdstuk 4.  
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2 KADER EN INHOUDELIJKE AFBAKENING 
 
2.1 Kader 
Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn. Om deze ambitie 
verder vorm te geven is Prinsjesdag 2017 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DRA) gepresenteerd, als 
onderdeel van het Deltaprogramma. Het DRA is gericht op het maken van afspraken over ruimtelijke 
maatregelen om de gevolgen van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen te beperken. Het 
bevat zeven ambities voor een klimaatbestendig Nederland, en een jaarlijkse planning, met tussendoelen tot 
2020. In dat jaar moet klimaatrobuustheid zijn verankerd in beleid en handelen bij alle overheden, zodat er in 
dertig jaar geleidelijk aan toegegroeid kan worden naar een klimaatbestendig land. Een geactualiseerde 
versie van het DRA wordt jaarlijks op Prinsjesdag gepresenteerd1. 
 
In dit PvA is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en haar zeven ambities dan ook leidend. 
 
Andere relevante beleidsontwikkelingen  
In het kader van ruimtelijke adaptatie zijn ook de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) en de Omgevingswet 
relevant.  
 
Waar het DRA zich richt op het nemen van voornamelijk ruimtelijke maatregelen, zijn de maatregelen en 
thema’s binnen de NAS voornamelijk niet-ruimtelijk van aard. De NAS richt zich dan ook op de sectoren, 
ketens, thema’s en klimaatrisico’s die niet in het DRA aan bod komen. Het is goed te weten dat daarmee de 
volledige breedte van de adaptatieopgave wordt afgedekt, zoals wordt geïllustreerd in onderstaand 
voorbeeld. Echter, voor de klimaatbestendige inrichting in Noord-Kennemerland-Noord blijft het DRA 
leidend. Als er raakvlakken zijn met de NAS, worden deze benoemd in het PvA. De acties die eventueel 
zullen volgen uit de NAS komen terecht bij de programmamanagers duurzaamheid van de verschillende 
gemeenten, en zullen geen deel uitmaken van het beleid en programma Ruimtelijke Adaptatie.  

 
De Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking, en verplicht gemeenten om uiterlijk 1 januari 2024 een 
omgevingsvisie gereed te hebben2. Niettemin moedigt de minister gemeenten, maar ook andere overheden, 
aan alvast te beginnen met het opstellen van een omgevingsvisie. Ruimtelijke adaptatie is een belangrijke 
bouwsteen voor de omgevingsvisie, en bovendien een belangrijke plek om een ruimtelijke adaptatiestrategie 
te borgen. Denk bijvoorbeeld aan het plannen van klimaatbestendige (her)ontwikkellocaties of groen-blauwe 
adaptatiemaatregelen van verschillende schaalniveaus. 
 
Daarnaast zijn de gemeenten in NKN bezig met het ontwikkelen van hun duurzaamheidsprogramma’s. 
Klimaatadaptatie is hier onderdeel van als sub-programma, naast thema’s als de energietransitie en 
circulaire economie. 
 

 

                                                      

1 Deltaprogramma 2018 p. 29 
2 https://www.stadswerk.nl/nieuws/898972.aspx?t=omgevingswet+2021+in+werking 

Voorbeeld: het verschil tussen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de Nationale Adaptatie Strategie.  
 
Het bestrijden van hittestress heeft meerdere facetten. Ruimtelijke maatregelen, zoals het toepassen van geschikte 
boomsoorten voor meer schaduw, zullen een plek krijgen in de uitvoering van het DRA. Maar de gevolgen van hitte 
kunnen ook met een ander type maatregel worden tegengegaan, die niet te maken hebben met de ruimtelijke 
inrichting. Een voorbeeld is de rol van thuiszorg bij ouderen en gemeenten bij het ondersteunen en begeleiden van 
kwetsbare ouderen zoals aangepast gedrag bij hittegolven.  
 
Uit: Uitvoeringsprogramma 2018-209 Nationale Adaptatie Strategie 
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2.2 Inhoudelijke afbakening 
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is gericht op het maken van afspraken over voornamelijk ruimtelijke 
maatregelen om de gevolgen van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen te beperken. 
 
De gemeenten, HHNK en PWN zijn goed bekend met de vier klimaateffecten, toch worden deze voor de 
volledigheid iets toegelicht. 
 
Wateroverlast  
Met het veranderende klimaat wordt het niet alleen warmer; ook het neerslagpatroon in Nederland verandert. 
In de meeste gevallen zal het in een gemiddeld jaar niet eens zo veel meer regenen, maar zal met name de 
intensiteit van buien toenemen. Dat betekent dat dezelfde (of zelfs een grotere) hoeveelheid neerslag in een 
kortere tijdsperiode valt – met name in de zomer – of dat het juist langdurige zware regenval is – met name 
in de herfst en winter. In veel steden en dorpen is de riolering niet berekend op zulke buien, waardoor water 
op straat kan blijven staan. Ook kan het oppervlaktewater (sloten, grachten, kanalen etc.) buiten haar oevers 
treden. Bovendien ontstaan er risico’s voor de verkeersveiligheid (verminderde doorstroming door 
verkeershinder) en gaan gezondheidsrisico’s een rol spelen wanneer water uit een gemengd rioolstelsel 
komt. Op andere plekken kunnen de intense buien onder meer leiden tot grondwateroverlast of tot 
afspoeling van gronden.  
 
Hittestress 
De stijging van gemiddelde jaartemperaturen in Nederland brengt nauwelijks acute problemen met zich mee. 
Dergelijke problemen doen zich juist voor bij pieken in de temperatuur, zoals op tropische dagen en tijdens 
hete nachten. Zo kunnen vooral bij kwetsbare groepen als zieken en ouderen gezondheidsproblemen 
optreden (hittestress), kunnen infrastructuur en gebouwen schade oplopen door het uitzetten van (metalen) 
materialen en stijgt de vraag naar energie voor koeling sterk. Hittestress is nog vaak een onderschat 
probleem in Nederland. Langdurig aanhoudende hitte kan leiden tot klachten als vermoeidheid, 
concentratieproblemen en hoofdpijn. Er bestaat ook risico op uitdroging en (o)verhitting. In het ergste geval 
kunnen mensen hieraan overlijden. In Nederland stijgt tijdens hittegolven de sterfte met 12%.  
 
Droogte 
Veranderende neerslagpatronen zullen niet alleen leiden tot meer intensieve of langdurige neerslag, maar 
ook tot perioden waarin juist minder of geen neerslag valt. Langere perioden van droogte zorgen voor meer 
watertekort. Bij zonnig weer, hoge temperaturen en wind, verdampt veel vocht, waardoor het watertekort, 
naast hittestress, toeneemt. Door langdurig watertekort zal ook de vegetatie worden beïnvloed, waardoor 
mogelijk andere plant- en boomkeuzes in de toekomst een rol gaan spelen.  
Daarnaast zullen door droogte grondwaterstanden dalen, waardoor in veen(weide)gebieden de huidige 
bodemdaling versneld wordt. Ook kunnen houten funderingspalen door de lagere grondwaterstanden gaan 
rotten.  
 
Overstromingen 
Met het Deltaplan Waterveiligheid wordt stevig ingezet op het voorkomen van overstromingen. Dit is de 
eerste veiligheidslaag en primaire pijler van het waterveiligheidsbeleid in Nederland. De tweede laag betreft 
het realiseren van een water-robuuste ruimtelijke inrichting, om slachtoffers en schade bij eventuele 
overstromingen zoveel mogelijk te beperken. De derde laag betreft de maatregelen die de 
rampenbeheersing rond een overstroming verbeteren. Bijvoorbeeld het verbeteren van crisismanagement 
(rampenplannen, evacuatietraining, verbeteren risicobewustzijn) of de ontwikkeling van shelters, extra brede 
evacuatiewegen, evacuatieplanning, en zorg dragen voor voldoende hulpverleningsmiddelen3. Deze drie-
laags benadering wordt ook wel “meerlaagsveiligheid” genoemd. 
 
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie richt zich uitsluitend op de tweede laag: de water-robuuste inrichting van 
een gebied. De eerste en derde laag vallen binnen het Deltaprogramma Waterveiligheid. De aanpak 
Ruimtelijke Adaptatie NKN volgt in deze het DRA en beperkt zich tot tweede laags-maatregelen. 
 
Relatie met het buitengebied 
De aanpak ruimtelijke adaptatie in NKN richt zich op de stedelijke omgeving. De relatie met het buitengebied 

                                                      

3 http://deltaproof.stowa.nl/Publicaties/deltafact/Meerlaagsveiligheid_in_de_praktijk.aspx 

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/klimaatverandering/klimaatverandering/hitte-stad/


 

Onze referentie: 079832264 0.4  - Datum: 08 November 2018 

   
PLAN VAN AANPAK RUIMTELIJKE ADAPTATIE 
SAMENWERKINGSVERBAND WATERKETEN NOORD-
KENNEMERLAND-NOORD 

3 van 22 

wordt onderkend, maar sluit wat dat betreft aan op de “watersysteemanalyse klimaatverandering” die het 
hoogheemraadschap in de aankomende 2 jaar verwacht uit te voeren. In de strategieontwikkeling kan 
aanvullende aandacht komen voor de overgang tussen het bebouwd gebied en het buitengebied: de 
stadsranden. Mogelijk liggen hier oplossingen voor het in beperken van wateroverlast door langdurige buien, 
hittestress en droogte en de verbinding met meekoppelkansen op het gebied van natuur en recreatie.  
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3 PROCES EN PLANNING: VERBINDEN VAN VISIE EN 
BELEID MET DE PRAKTIJK 

Herhalend proces en ambities 
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie stelt een gestructureerde werkwijze voor om te komen tot ruimtelijke 
adaptatiemaatregelen: eerst in beeld brengen wat de klimaatkwetsbaarheden zijn (weten), vervolgens 
uitgangspunten en strategieën formuleren (willen) en aan de slag gaan om onze leefomgeving 
klimaatbestendig en waterrobuust te maken (werken). Zoals eerder beschreven moet in 2020 
klimaatrobuustheid zijn verankerd in beleid en handelen bij alle overheden. 

Het is onmogelijk en onwenselijk om in 2020 een complete blauwdruk voor de aanpak en uitvoering van de 
klimaatbestendige stad tot en met 2050 te maken. Inzichten en condities (bijvoorbeeld de intensiteit van 
extreem weer) veranderen met de tijd, en bovendien hebben we niet de middelen om alle voorziene 
maatregelen in één keer te nemen. Het DRA stelt daarom een herhalend proces voor waar de stappen 
weten-willen-werken in terugkomen. De stappen geven de ruimte om te onderzoeken, in dialoog te gaan met 
stakeholders, samen uitgangspunten te bepalen, prioriteiten te stellen en te werken aan de uitvoering.   
 

 

Figuur 1 Methodiek van de langjarige en planmatige aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en 
overstrmingsgevolgen volgend het DRA (bron: Deltaprogramma 2018). 
 

Elke cyclus van weten – willen – werken duurt zes jaar. Het DRA schrijft namelijk voor dat elke zes jaar de 
klimaatkwetsbaarheden opnieuw in beeld moeten worden gebracht. Figuur 1 laat zien hoe werkwijze weten - 
willen - werken is ingevuld met de belangrijkste ambities van het DRA, zoals analyse van de 
kwetsbaarheden, het formuleren van strategieën of een uitvoeringsagenda opstellen. De ambities van het 
DRA staan centraal in dit PvA en worden in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt. Deze luiden als volgt: 

1. Kwetsbaarheid in beeld brengen 
2. Risicodialoog voeren en strategie opstellen 
3. Uitvoeringsagenda opstellen 
4. Meekoppelkansen benutten 
5. Stimuleren en faciliteren 
6. Reguleren en borgen 
7. Handelen bij calamiteiten 
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Figuur 2 Planning Ruimtelijke Adaptatie Noord-Kennemerland-Noord volgen de ambities van het DRA. 

Het DRA heeft eind 2017 ook een planning met jaarlijkse tussendoelen voor alle overheden uitgebracht, 
deze is opgenomen in bijlage 1. Volgens deze planning hebben alle overheden uiterlijk in 2019 de 
klimaatkwetsbaarheden in beeld gebracht (ambitie 1). De eerste cyclus van weten – willen – werken en 
bijbehorende ambities begint dus ook in dat jaar en eindigt zes jaar later, in 2024. De planning van het DRA 
stelt ook dat in 2019 en 2020 de gebiedsgerichte dialogen gevoerd en strategie bepaald worden (ambitie 2) 
én de uitvoeringsagenda wordt opgesteld (ambitie 3). Vanaf 2021 kan worden aangevangen met het 
uitvoeren van de uitvoeringagenda. 

Planning Ruimtelijke Adaptatie Noord Kennemerland Noord 
De planning Ruimtelijke Adaptatie Noord Kennemerland Noord volgt de planning van het DRA, maar doet 
een aantal aanscherpingen, zie Figuur 2. Ambitie 1, kwetsbaarheden in beeld brengen, wordt uitgevoerd in 
2018 om recht te doen aan de voortgang van Ruimtelijke Adaptatie in NKN en genoeg ruimte te maken voor 
de daaropvolgende ambities en vaststelling van beleid. In 2019 worden adaptatie-strategieën voor NKN 
gevormd op basis van de uitkomst van de risicodialogen die gevoerd worden in datzelfde jaar (beide zijn 
onderdeel van ambitie 2). De strategie wordt vervolgens vertaald naar een uitvoeringsagenda (een integraal 
meerjarenprogramma Ruimtelijke Adaptatie) in ambitie 3. De invulling van deze ambities wordt nader 
omschreven in hoofdstuk 4. Tijdens de uitvoer van de ambities worden op verschillende momenten externe 
stakeholders actief betrokken. 

Tijdens het analyseren van de kwetsbaarheden, voeren van de dialogen, bepalen van de strategie en 
opstellen van de uitvoeringsagenda in 2018, 2019 en 2020 zullen er zich kansen voordoen om de regio 
klimaatbestendiger te maken in lopende projecten, zoals gebiedsontwikkelingen of groot onderhoud in de 
openbare ruimte. Om klimaatbestendigheid ook in deze lopende projecten een plek te kunnen geven (en dus 
geen meekoppelkansen te missen) wordt als een van de eerste activiteiten een werksessie “beeldvorming 
klimaatadaptatie in lopende projecten” georganiseerd waar onder meer klimaatbestendige 
inrichtingsprincipes in terug komen. Om geen kansen voor een klimaatbestendige buitenruimte te missen 
wordt deze werksessie uitgevoerd in 2018 en daarom ondergebracht bij ambitie 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integraal en in samenhang 
Het vormen en uitvoeren van beleid op het gebied van ruimtelijke adaptatie gaat veel verschillende 
afdelingen, disciplines en programma’s aan binnen de gemeenten, HHNK en PWN. Om tot een effectieve 
uitvoering te komen zal er integraal gewerkt moeten worden, in ieder geval tussen water-, riool-, groen- en 
wegbeheer, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, en mogelijk ook grondzaken. Daarnaast zullen op de 
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juiste momenten ook externe stakeholders betrokken moeten worden in deze integrale opgave. Hierbij valt 
o.a. te denken aan burgers, bedrijven en de meerjarenprogramma’s van woningbouwcorporaties en 
nutsbedrijven. Zo brengen de klimaateffecten bijvoorbeeld risico’s met zich mee voor de kwaliteit en 
beschikbaarheid van essentiële voorzieningen zoals drinkwater. Opwarming van het drinkwater tot boven de 
toelaatbare waarde van 25 °C verhoogt de kans op legionella, en verzakkingen door droogte hebben een 
significante toename van het aantal leidingbreuken tot gevolg waardoor de burger vaker dan nu niet over 
drinkwater kan beschikken. Drinkwaterbedrijf PWN wordt betrokken bij de relevante werksessies en 
dialogen. 

De oplossingen voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsgevolgen worden genomen in de 
gehele buitenruimte: onder en boven de grond, op publiek en privaat terrein. Vaak gaat het om blauw-groene 
maatregelen, zoals wadi’s, het vergroten van oppervlaktewater, het verwijderen van tegels in de tuin, het 
terugbrengen van stedelijke waterlopen, of waterpleinen. Traditionele, “harde” natte infrastructuur blijven 
natuurlijk een rol spelen, bijvoorbeeld HWA- en IT-riolen, maar ook speciaal geconstrueerde 
bergingsbassins onder straten of gebouwen. Al deze maatregelen hebben vaak meerdere technische- en 
gebruiksdoelen; een park kan dienstdoen voor het verminderen van wateroverlast en hittestress maar ook 
als recreatie- en sportplek. Het samenbrengen van deze doelen en bijbehorende eisen en het uitvoeren van 
adaptatiemaatregelen vragen om een integrale aanpak.  

Om effectief maatregelen te treffen is het van belang dat de samenhang tussen visie, strategie, beleid, 
programma en uitvoering bewaakt wordt. In het hele land worden op lokaal niveau diverse 
adaptatieprojecten uitgevoerd en dat is mooi, maar de maatregelen vertonen niet altijd de gewenste 
samenhang of zijn niet altijd even (kosten)effectief. De samenhang tussen strategie en projecten laat vaak 
nog te wensen over.  

Zo kan het voorkomen dat in een wijk allerlei lokale maatwerkoplossingen genomen worden, terwijl er de 
toekomstige groot-onderhoudsplanning kansen liggen om wateroverlast goedkoper en effectiever aan te 
pakken. Of dat burgerparticipatie op plekken in de stad wordt gestimuleerd met een subsidieregeling waar dit 
het minst doelmatig is.  

Figuur 3 laat de verschillende stappen in het regulier beleidsvormings- en uitvoeringsproces zien. Voor een 
effectieve aanpak van de adaptatieopgave komt het thema terug in elke stap. In de uitwerking van de zeven 
ambities van het DRA in het hier opvolgende hoofdstuk is hier verder invulling aan gegeven.  

 

Figuur 3 Samenhang in beleid en uitvoering tussen bovenstaande stappen in het adaptatieproces, gebaseerd op de 
Handreiking Klimaatbestendigere Stad van Stowa en Rioned, die momenteel in ontwikkeling is.  
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4 DOELSTELLINGEN, AMBITIES EN AANPAK 
In dit hoofdstuk wordt de invulling van de zeven ambities van het DRA behandeld. Om het overzicht te 
bewaren volgt eerst een kort resumé van de doelstellingen en daaruit volgende ambities. 
 
Met Prinsjesdag 2017 is het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd. Hierin staan 2 expliciete 
doelen: 

• In 2020 is het beleid Ruimtelijke Adaptatie en bijbehorende uitvoeringsprogramma gereed 
• In 2050 is de stedelijke omgeving water-robuust en klimaatbestendig ingericht 

 
De gemeenten, HHNK en PWN hebben in 2016 een ‘Intentieverklaring Klimaatadaptatie Noord 
Kennemerland Noord’ ondertekend met doelen van dezelfde strekking. 
 
De doelen uit het DPRA zijn vertaald naar 7 ambities: 

1. Kwetsbaarheid in beeld brengen 
2. Risicodialoog voeren en strategie opstellen 
3. Uitvoeringsagenda opstellen 
4. Meekoppelkansen benutten 
5. Stimuleren en faciliteren 
6. Reguleren en borgen 
7. Handelen bij calamiteiten 

 
Deze ambities zijn bij de invulling van het deltaprogramma gezamenlijk geformuleerd door de 
overkoepelende overheden VNG, UvW, IPO en het Rijk. Zij vormen daarmee de ambities van alle betrokken 
overheden. 
 
In het onderstaande worden de ambities behandeld. Onder iedere ambitie, zeven stuks, volgt een 
beschrijving van de implicatie en daaruit volgende aanpak van de ambitie voor de regio NKN. 
 

• Wat wordt er verstaan onder de ambitie in NKN? 
• Hoe wordt er invulling gegeven aan de ambitie? 
• Wat is er nodig om invulling te geven aan de ambitie? 

 

 
Figuur 4 De zeven ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DRA). 
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Organisatie 
Voor het uitvoeren van het PvA wordt een projectgroep en een werkgroep opgericht. Daarnaast worden er 
bij verschillende activiteiten verschillende stakeholders betrokken, zoals toegelicht in de volgende 
paragrafen.  
 
De projectgroep bestaat uit de klimaatambassadeur NKN en één verantwoordelijke per gemeente, plus één 
verantwoordelijke van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
 
De werkgroep bestaat uit de beheerders riool, buitenruimte, groen, weg + (beleids)medewerker R.O. per 
gemeente (ongeveer 4 personen per gemeente) plus één verantwoordelijke van het hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en de klimaatambassadeur NKN. De exacte samenstelling kan voor elke 
werksessie verschillen. 
 
De overall-coördinatie van de aanpak Ruimtelijke Adaptatie ligt bij de klimaatambassadeur van de regio. 

Verschillende activiteiten (met name werksessies) worden georganiseerd per ambtelijk cluster, deze zijn als 
volgt gegroepeerd: 

• BUCH 
• Heerhugowaard en Langedijk 
• Alkmaar 

 

Bestuurlijke vaststelling 

Op vijf momenten worden de uitkomsten voorgelegd aan het Bestuur ter vaststelling. 

• September 2018: Vaststelling Plan van Aanpak Ruimtelijke Adaptatie NKN  
• December 2018: Uitkomsten Ambitie 1, Kwetsbaarheden in beeld + lopende projecten  
• Medio 2019: Uitkomsten Ambitie 2, Risicodialogen   
• Eind 2019: Ambitie 2, Ruimtelijke adaptatiestrategie 
• Medio 2020: Ambitie 3, Uitvoeringsagenda en beleid  
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4.1 Ambitie 1: Kwetsbaarheden in beeld brengen 
Wat wordt er verstaan onder ambitie 1? 

Het doel van deze eerste ambitie is agendering en bewustwording4 van de klimaatkwetsbaarheden binnen 
de gemeenten, HHNK en PWN.  
 
Hoe wordt er invulling gegeven aan ambitie 1? 

Op basis van de klimaatatlas van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en aanvullende bronnen 
wordt voor elke gemeente de klimaatkwetsbaarheid beoordeeld door de leden van de projectgroep. De 
klimaatatlas5 bestaat uit een verzameling kaarten waarin de blootstelling van het gehele beheersgebied aan 
de klimaateffecten is weergegeven. De klimaatkwetsbaarheid wordt in een werksessie langs verschillende 
relevante aspecten per klimaateffect beoordeeld, zoals vastgelegd in de Handreiking stresstest-light van het 
DRA. De score op deze aspecten wordt samengevat in een “dashboard klimaatkwetsbaarheden” dat een 
eerste impressie geeft van de aspecten waar een gemeente het meest kwetsbaar is. Daarnaast worden per 
gemeente een vlekkenkaarten gemaakt, waarin de klimaatkwetsbaarheden zijn toegewezen aan één of 
meerdere (ruwe) plekken in de gemeente. Dit vindt plaatst in een regio-bijeenkomst (werksessie) met de 
projectgroepleden. Een voorbeeld van het dashboard is gegeven in Figuur 5. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5 Voorbeeld dashboard kwetsbaarheid 
klimaateffecten 
 

In een tweede werksessie wordt een beeld gevormd hoe ruimtelijke adaptatie toegepast kan worden in 
lopende projecten. Deze projecten zijn feitelijk de meekoppelkansen die zich voordoen in 2018, 2019 en 
2020, terwijl het adaptatiebeleid nog in ontwikkeling is (zie planning in hoofdstuk 3). Dit kan bijvoorbeeld de 
(her)ontwikkeling van een deel van het centrum zijn, de vervanging van de openbare ruimte in een woonwijk, 
grootschalige groenvervanging of bijvoorbeeld, heel concreet, het stationsgebied in Heerhugowaard. Om 
deze kansen voor een klimaatbestendige inrichting niet te missen worden in de werkgroep 
inrichtingsprincipes gemaakt voor de lopende projecten. De inrichtingsprincipes worden opgenomen in een 
eerste aanzet voor een handboek “Ruimtelijke Adaptatie in projecten”. In deze aanzet zullen ook beelden 
worden opgenomen om een impressie te geven van hoe een klimaatbestendige wijk of andere type 
ruimtelijke ontwikkeling er uit kan zien. Daarnaast bevat de aanzet ook een voorlopige lijst waar rekening 
mee moet worden gehouden bij het integreren van Ruimtelijke Adaptatie in lopende projecten: bijvoorbeeld 
welke (technische) achtergrond onderzocht kan worden en welke afwegingen men tegenkomt.  
 
De werksessie wordt gehouden met de werkgroep, deze is groter dan de projectgroep; naast het 
projectgroeplid vinden we hier de collega’s van ruimtelijke ordening/stadsontwikkeling en water, riool, groen, 
                                                      

4 Uit: Handreiking gestandaardiseerde stresstest light 
5 Bekijk de klimaatatlas op https://hhnk.klimaatatlas.net/ 
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wegbeheer en het hoogheemraadschap terug. De werksessie levert hiermee ook een bijdrage aan de 
bewustwording van een brede groep collega’s, voor zover deze nog niet aanwezig is over versterkt kan 
worden. De werksessie wordt per ambtelijk cluster gehouden, feitelijk dus drie keer (zie het voorgaande 
kopje “organisatie” in dit hoofdstuk). Daarnaast zullen de uitkomsten gepresenteerd worden aan een bredere 
vertegenwoordiging van de afdelingen Ruimtelijke Ordenging, bijvoorbeeld de medewerkers die zich 
bezighouden met bestemmingsplannen, grondzaken, en projectleiders vastgoed. 
 
In de tweede werksessie worden ook het dashboard en vlekkenkaarten klimaatkwetsbaarheden gedeeld met 
de werkgroep en aangescherpt met lokale gebiedskennis. Daarnaast wordt er in de werksessie besproken in 
welke mate er in 2019 en 2020 burgers en bedrijven voorgelicht of gestimuleerd worden om tuinen en 
terreinen te vergroenen. De discussie beperkt zich hier nadrukkelijk tot die eerste twee jaar waarin de 
strategie en uitvoeringsagenda nog in ontwikkeling zijn, maar er al wel enige mate van voorlichting of 
stimulering gewenst kan zijn. De échte discussie over dit onderwerp wordt met stakeholders gevoerd bij de 
uitwerking van ambitie 2 (risicodialogen en strategie). Hierin wordt op basis van de strategische kaders en 
gewenste oplossingsrichtingen bepaald hoe er voor langere termijn op voorlichting en stimulering van private 
partijen wordt ingezet. Hiermee wordt ook nadrukkelijk aangesloten op ambitie 5: stimuleren en faciliteren. 
 
Producten volgend uit ambitie 1: Rapportage kwetsbaarhedenanalyse inclusief vlekkenkaarten; ‘Handboek’ 
ruimtelijke adaptatie in lopende projecten. 
 
Wat is er nodig om invulling te geven aan ambitie 1? 

De twee werksessies moeten georganiseerd en inhoudelijk voorbereid worden. Daarnaast moeten de 
rapportage en het handboek opgesteld worden. We zoeken hierbij ondersteuning van een extern bureau.  
 
4.2 Ambitie 2: Risicodialoog voeren en strategie opstellen 
 
Wat wordt er verstaan onder ambitie 2? 

In de risicodialoog wordt de adaptatieopgave bepaald en vervolgens oplossingen gezocht voor het 
klimaatbestendig maken van de gemeente in samenwerking met stakeholders. De oplossingen worden 
gevat in een samenhangende strategie. Het DRA geeft mee hoe we tegen de dialogen aankijken: 
 

Hoe wordt er invulling gegeven aan ambitie 2? 

Om op een gestructureerde manier tot een adaptatiestrategie te komen worden er drie risicodialogen 
gevoerd. Elke dialoog heeft de vorm van een werksessie. De precieze invulling van elke dialoog is 
afhankelijk van de gemeente-specifieke analyse van de klimaatkwetsbaarheden (zie ambitie 1) en een 
stakeholderanalyse. Ter voorbereiding van de dialogen wordt daarom in een werksessie met de projectgroep 
de dialoogdefinitie (de opzet en gewenst resultaat van elke dialoog) en de stakeholderselectie bepaald (op 
basis van de stakeholderanalyse). De drie dialogen volgen elkaar logisch op: 

• Dialoog 1, de kaders: Normen, risico’s en prestatie-indicatoren (Wat is overlast? Wat accepteren we 
wel en niet?). Op basis van de kaders wordt er per gemeente bepaald waar de (urgente) adaptatie-
opgaven liggen. 

• Dialoog 2: Bepalen van samenhangende oplossingsrichtingen  
• Dialoog 3: Risico’s en normen voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwbouwlocaties, 

herontwikkelingen, infrastructuur, etc). 

Gemeenten en waterschappen spreken per gebied af welke aanvullende inspanning (aanvullend op de 
inspanningen die voortkomen uit de wettelijke zorgplicht voor hemelwater en de normering van wateroverlast) ze op 
zich willen nemen om de kwetsbaarheid te verminderen, hoe ze burgers en bedrijven willen ondersteunen bij het 
treffen van eigen maatregelen en welke schade vooralsnog geaccepteerd wordt. Daarbij maken ze strategische 
keuzen, met zo nodig aandacht voor de samenhang in het systeem (stad/landelijk gebied), synergie met andere 
ruimtelijke ontwikkelingen, prioriteiten en de rolverdeling tussen de betrokken partijen, zowel publiek als privaat. 
 
Uit: Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
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Onderstaand is het doel, opzet en de te betrekken stakeholders voor elke dialoog in meer detail 
omschreven. 

Dialoog 1 richt zich op het vormen van de strategische kaders: de urgentie, noodzaak en doelmatigheid van 
het nemen van maatregelen tegen wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsgevolgen. In de 
dialoog wordt met de werkgroep verkend en later bepaald wat maakt dat een opgave urgent is en wanneer 
het nemen van maatregelen noodzakelijk en doelmatig is en wanneer niet. De discussie wordt gevoed door 
de kennis en signalen vanuit Stowa/Rioned (beluit over nieuwe normbuien wateroverlast), WUR/HvA 
(Hittestress), Wareco/HHNK (droogte) en HHNK (overstromingsgevolgen). 

Hiertoe worden de gevolgen van verschillende scenario’s bekeken en met elkaar vergeleken op schade en 
overlast. Voor het klimaateffect wateroverlast kunnen dat bijvoorbeeld drie verschillende 
neerslagintensiteiten zijn: 60mm, 80mm en 100mm in één uur. In dialoog wordt bepaald welke risico’s 
(schade, overlast) acceptabel zijn en welke niet. Daar is ondersteunende informatie voor nodig uit 
rekenmodellen waarin wateroverlast en de daarmee samenhangende schade inzichtelijk wordt gemaakt. 
Elke gemeente kan werken met haar eigen, vertrouwde rekenmodel en daar de gevraagde informatie uit 
halen.  

Per gemeente wordt uiteindelijk bepaald welke risico’s aanvaard worden en welke niet, waar vervolgens de 
urgente opgaven liggen (lokale knelpunten in wijken), en wanneer het nemen van maatregelen doelmatig is. 
Alle mogelijke probleemlocaties worden besproken en beoordeeld op noodzaak en urgentie. De urgente 
opgaven worden opgepakt in de huidige cyclus (2019-2024) via de uitvoeringsagenda. De overige opgaven 
worden doorgeschoven naar de volgende cyclus, tenzij er in het specifieke gebied meekoppelkansen 
voordoen die het nemen van adaptatiemaatregelen doelmatig maken. In dialoog 3 wordt specifiek gemaakt 
hoe dit type meekoppelkansen verzilverd kan worden. 

Dialoog 1 wordt gevoerd per ambtelijk cluster in regioverband.  

In dialoog 2 wordt op basis van de kaders uit dialoog 1 met lokale stakeholders de strategie gevormd om de 
niet-aanvaardbare risico’s in samenhang aan te pakken. In de strategie komen geen specifieke maatregelen, 
maar worden wel de oplossingsrichtingen bepaald voor de urgente opgaven in de gemeente. In de strategie 
staat bijvoorbeeld waar er in de gemeente wordt ingezet op waterberging, waar er meer groen gerealiseerd 
wordt tegen hittestress en hoe private partijen een bijdrage leveren.  

Om de dialoog met stakeholders te kunnen voeren is het gewenst een eerste idee te hebben van technisch 
haalbare oplossingen. Dit zal moeten worden voorbereid. Daarnaast zal er een eerste grove inschatting 
gemaakt moeten worden van benodigde omvang van de mogelijke oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld het 
aantal m3 waterberging dat in een wijk gerealiseerd zal moeten worden om de opgave op te lossen. 

Daarbij wordt er een doorkijk gemaakt naar mogelijke (grootschalige of programmatische) 
meekoppelkansen, bijvoorbeeld in het kader van de energietransitie, groot onderhoud of de 
meerjarenprogramma’s van de nutsbedrijven. Deze meekoppelkansen kunnen een bepaalde 
oplossingsrichting makkelijker uitvoerbaar maken en daarmee kansrijker maken.  

In de dialoog wordt ingezet op de actieve deelname van lokale belangenpartijen (zoals gebouw- en 
grondeigenaren) en lokale platforms, netwerken en andere relevante intermediaire organisaties. Dit zijn 
zowel private als (semi-)publieke partijen. In de dialoog wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol die deze 
organisaties kunnen en willen spelen bij het klimaatbestendig maken van de gemeente. Hierin wordt ook 
recht gedaan aan mogelijke bottom-up initiatieven en andere meekoppelkansen met een zekere omvang 
vanuit deze partijen.  

In de strategie wordt bepaald in hoeverre diverse partijen (publiek en privaat) bijdragen aan de 
oplossingsrichtingen. De uitkomsten uit deze dialoog vormen daarmee belangrijke input bij het opstellen van 
de uitvoeringsagenda. 

De uitwerking van oplossingsrichtingen naar een programma met maatregelen (projecten) valt onder ambitie 
3, uitvoeringsagenda opstellen.  
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In dialoog 3 wordt verkend op welke manier en in welke mate toekomstige meekoppelkansen die niet in een 
gebied liggen met een klimaatopgave zullen bijdragen aan een klimaatbestendige gemeente. In deze dialoog 
wordt bijvoorbeeld besproken welke randvoorwaarden er aan toekomstige gebiedsontwikkelingen worden 
meegegeven, of in welke mate klimaatbestendigheid bij de aanleg van nieuwe vitaal en kwetsbare 
infrastructuur wordt meegenomen. Door in alle toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen de toepassing van 
klimaatbestendige inrichting minstens te overwegen en zo mogelijk toe te passen, wordt de toekomstige 
adaptatie-opgave verkleind. De dialoog is daarmee minder concreet dan dialoog twee, die zich op specifieke 
locaties richt, maar wel belangrijk om toekomstige meekoppelkansen te kunnen benutten en daarmee op 
een (kosten)effectieve wijze op lange termijn een klimaatbestendige gemeente te realiseren. 

De dialoog wordt gevoerd met de afdelingen ruimtelijke ordening, stedenbouw/stadsontwikkeling en de 
projectgroep. Daarnaast schuiven partijen zoals ontwikkelaars, netbeheerders en andere relevante 
belanghebbenden aan. 

De drie dialogen zijn belangrijke bouwstenen voor het opstellen van de adaptatiestrategie en 
uitvoeringsagenda (ambitie 3). De strategie wordt verder uitgewerkt in de projectgroep. 

Producten volgend uit bovenstaande activiteiten: Rapportage uitkomst stakeholderanalyse, rapportage per 
dialoog en rapportage adaptatiestrategie. 
 
Wat is er nodig om invulling te geven aan ambitie 2? 

We laten deze bijeenkomsten verzorgen door een extern bureau. Het bureau leidt de dialogen, coördineert 
de benodigde modelberekeningen, bepaalt aan de hand van de dialoog de risico’s en strategie (per 
gemeente) en bijbehorende kaarten en rapportages. Voor de eventueel aanvullende benodigde hydraulische 
modelsimulaties kunnen de gemeenten separate afspraken maken hun adviseurs.  
 
 
4.3 Ambitie 3 en 4: uitvoeringsagenda opstellen en 

meekoppelkansen benutten. 
Vooraf: Ambitie 3 en 4 worden samen behandeld, omdat de ‘meekoppelkansen’ medebepalend zijn voor de 
uitvoeringsagenda. Bepalend voor de mogelijkheid van ‘koppelen’ zijn bijvoorbeeld een planning voor aanleg 
van stadsverwarming (steeds actueler) of het meerjarenprogramma voor vervanging van riool en dat voor 
reconstructie van wegen. 
 
Wat wordt er verstaan onder ambitie 3 en 4? 

Onder ambitie drie wordt de adaptatiestrategie vertaald naar een integraal meerjarenprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie. Hierin staan afspraken over welke partij (overheden, private partijen) op welke concrete manier 
gaat bijdragen aan het klimaatbestendig maken de gemeente. Daarbij horen ook afspraken over wanneer 
partijen de urgente klimaatopgaven aanpakken en welke maatregelen er op langere termijn genomen 
worden, wat een collectieve en wat een individuele aanpak vraagt en wat gekoppeld aan andere opgaven 
wordt uitgevoerd (meekoppelkansen). 

Hoe wordt er invulling gegeven aan ambitie 3 en 4? 

Voor de invulling van deze ambitie worden twee werksessies per gemeente georganiseerd met de 
werkgroep.  

In de eerste werksessie wordt bepaald welke potentiele maatregelen er genomen kunnen worden binnen de 
oplossingsrichtingen zoals bepaald in de strategie. Het gaat hier om technische geschiktheid en kosten en 
baten. Per opgavelocatie wordt een schetsontwerp van de potentiele maatregel(pakketten) gemaakt en 
geraamd. In het schetsontwerp worden de meekoppelkansen die voor de specifieke locatie en potentiele 
maatregelen opportuun zijn zo effectief mogelijk ingezet. Om de technische effectiviteit van 
maatregelpakketten te beoordelen wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel. Daarnaast wordt er ruimte 
gemaakt om belanghebbenden (burgers, bedrijven) mee te laten denken over de maatregelen op specifieke 
locaties.  
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In de tweede werksessie worden deze potentiele maatregelen met elkaar vergeleken en de 
voorkeursmaatregelen bepaald door de werkgroep. De uitkomsten van deze werksessie vormen de basis 
voor het opstellen van projecten en het integraal meerjarenprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De projecten 
en het programma worden verder uitgewerkt in de projectgroep met medewerking van de werkgroep-leden. 
In dit programma worden zijn de maatregelpakketten in projecten gevat en wordt er aan de hand van een 
multicriteria-analyse een prioritering bepaald. Vervolgens worden het uitvoeringsprogramma en de kosten 
vastgesteld door het bestuur en wordt de bijbehorende dekking gezocht. 

Product volgend uit bovenstaande activiteiten: Integraal meerjarenprogramma ruimtelijke adaptatie per 
gemeente. 
 
Wat is er nodig om invulling te geven aan ambitie 3 en 4? 

Een extern bureau is de trekker van de ambities. Enerzijds om een partij te hebben die goed in staat is om 
de diverse discussie in de werksessies te leiden, anderzijds omdat het een extern bureau zal zijn die aan de 
hand van een digitaal model de adequaatheid van de oplossingen bepaalt. Daarnaast wordt er van het 
adviesbureau verwacht dat zij lopende onderzoeken voor de aanpak van hittestress en langdurige droogte 
kunnen vertalen naar oplossingen voor de problemen in NKN. 
 

4.4 Ambitie 5: stimuleren en faciliteren 
Wat wordt er verstaan onder ambitie 5? 

Stimuleren en faciliteren wil zeggen dat 3 doelgroepen (ambtenaren, politiek en burgers/bedrijven) door 
middel van voorlichting en eventueel het beschikbaar stellen van middelen (bijv. subsidiemaatregelen) op de 
hoogte raken, betrokken worden en tot handelen overgaan. 
 
Hoe wordt er invulling gegeven aan ambitie 5? 

Voor de ambtenaren is er op regionaal niveau al het een ander georganiseerd. In 2017 heeft de Masterclass 
plaatsgevonden. Pasgeleden is de excursie in de wijk De Hoef georganiseerd. In beide gevallen was de 
opkomst uit alle gemeenten hoog. Ambtenaren riool, groen en wegen lieten hun gezicht veelvuldig zien. 
Collega’s van ruimtelijke ontwikkeling waren wat schaarser vertegenwoordigd. 
 
In 2018 en 2019 zullen nog meer bijeenkomsten voor ambtenaren plaatsvinden. Denk aan: 
 
- infobijeenkomst over waterdoorlatend en waterpasserend bestratingsmateriaal,  
- de relatie tussen diepte grondwater, regenwaterinfiltratie en te gebruiken materialen en methoden,  
- hittestress, groen en NKN, 
- Ruimtelijke Adaptatie en de Omgevingsvisie.   
 
Voor de bijeenkomsten worden in ieder geval de werkgroepleden (beheerders riool, buitenruimte, groen, 
weg + (beleids)medewerker R.O. per gemeente, HHNK en PWN) uitgenodigd.  
 
Ook de politiek dient geïnformeerd te worden. Hierbij valt te denken aan korte presentaties tijdens de 
stuurgroep bijeenkomsten van het Samenwerkingsverband en de PORA.  Ook de raden worden betrokken 
bij de ontwikkeling van R.A.-beleid en uitvoeringsprogramma. Te denken valt aan 3 bijeenkomsten tijdens de 
raadsinfobijeenkomsten per gemeente (bij start, na bepaling van risico’s en strategie, en aan het einde). 
Collega’s per gemeente dragen hier de zorg voor. 
 
Burgers en bedrijven worden in algemene zin op de hoogte gehouden via de krant en social media. 
Daarnaast worden burgers en bedrijven in nog te bepalen mate gestimuleerd om hun tuinen te vergroenen 
en regenwater te infiltreren als dit kan. Denk hierbij aan subsidies, voorlichting, workshops, Operatie 
Steenbreek, Groen Spoor, subsidieregeling, promotiecampagne HHNK. De precieze inzet wordt bepaald 
tijdens de vorming van strategie en uitvoeringsagenda (ambities 2 en 3). In de werksessie “beeldvorming 
Ruimtelijke Adaptatie in lopende projecten” (ambitie 1) wordt bepaald hoe burgers en bedrijven worden 
betrokken terwijl strategie beleid nog gevormd worden in 2019 en 2020. 
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Producten volgend uit bovenstaande activiteiten: actieprogramma burgers en bedrijven, actieprogramma 
ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid 
 
Wat is er nodig om invulling te geven aan ambitie 5? 

Betrokkenen in dit proces zijn: wijzelf in relatie tot stimuleren van collega-ambtenaren en de politiek en 
communicatieadviseurs en projecttrekkers Groene Tuinen voor stimuleren en faciliteren van bewoners en 
bedrijven. 
 
4.5 Ambitie 6: Reguleren en borgen 
Wat wordt er verstaan onder ambitie 6? 

Reguleren en borgen wil zeggen dat er regels worden ontwikkeld om zorg te dragen dat Ruimtelijke 
Adaptatie tot zijn recht komt en deze regels op de juiste plaats worden vastgelegd. 
 
Het beleid Ruimtelijke adaptatie zullen wij moeten ontwikkelen. Hierin komen de risico’s en strategie voor 
wateroverlast, hittestress en langdurige droogte terug, oftewel normeringen voor de bebouwde omgeving. 
Vergelijkbare richtlijnen kunnen bindend worden gesteld voor nieuwbouw, zodat deze terugkomen in de 
uitgangspunten van de exploitatieovereenkomsten en dus worden meegenomen in de ontwerptekeningen. 
 
Hoe wordt er invulling gegeven aan ambitie 6? 

Ruimtelijke Adaptatie vraagt om bestuurlijke vaststelling. Niet alleen qua beleid en uitvoeringsprogramma, 
maar ook qua visie (omgevingsvisie), bestemming (omgevingsplannen) en ook algemene regels en 
verordeningen (omgevingsplannen). 
 
Het reguleren ligt in het verlengde van ambitie 2 Risicodialoog voeren en strategie opstellen. Het ligt daarom 
voor de hand om het bureau dat ons begeleidt bij ambitie 2, ook te betrekken bij de ontwikkeling van beleid 
Ruimtelijke Adaptatie (voor een toelichting op de items van beleid R.A., zie de bijlage). 
 
Wijzelf brengen het beleid, de bouwstenen Ruimtelijke Adaptatie, in bij de ontwikkeling van de 
Omgevingsvisie en Omgevingsplannen. 
 
Producten volgend uit deze activiteiten: beleidsvaststelling in 2020 (zie ambitie 3); inbreng in omgevingsvisie 
en omgevingsplannen.  
 
Wat is er nodig om invulling te geven aan ambitie 6? 

Betrokkenen zijn: medewerkers riool, wegen en groen, medewerkers ruimtelijke ontwikkeling 
stedenbouwkundigen en omgevingsplannen, medewerkers wonen en sociale voorzieningen. 
 

4.6 Ambitie 7: Handelen bij calamiteiten 
Wat wordt er verstaan onder ambitie 7? 

Handelen bij calamiteiten wil zeggen dat de gemeenten samen met de ketenorganisaties (o.a. HHNK, PWN, 
Veiligheidsregio’s, GGD) een helder beeld hebben van de stedelijke problemen die (kunnen) ontstaan bij 
extreme weersomstandigheden, weten hoe dan dient te worden gehandeld om excessen te voorkomen, 
duidelijk is wie in dat geval verantwoordelijk is en afspraken zijn gemaakt wie welke handelingen verrichten. 
 
Hoe wordt er invulling gegeven aan ambitie 7? 

Voor grote calamiteiten (denk aan overstromingen) zijn er al regionale calamiteitenplannen beschikbaar, die 
door betrokken overheden - waaronder gemeenten en HHNK -  worden gedragen. 
 
Voor kleinere calamiteiten zoals de R.A.-items (hoe klein is een stortbui van 120 mm/uur?), is daar geen 
sprake van. Daarom is het van belang te bepalen hoe te handelen in die gevallen, zowel wat betreft de 
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communicatie, het treffen van noodvoorzieningen (indien nodig) en het aanwijzen van verantwoordelijken 
(waaronder coördinatie). Het resultaat van de discussie wordt opgenomen in het beleid en het 
incidentenplan Riolering.  
 
De uitvoering van deze ambitie wordt gestart met een verkennend gesprek met de GGD en de 
Veiligheidsregio’s. Op basis van dat gesprek worden 1 of 2 werksessies georganiseerd waarin de 
beleidsonderdelen en het incidentplan Riolering ingevuld worden.  
 
Product volgend uit deze activiteiten: Incidentenplan riolering met invulling van extreem weer 
 
Wat is er nodig om invulling te geven aan ambitie 7? 

Betrokkenen: beheerders groen en riolen, communicatieadviseurs van gemeenten en HHNK, GGD en 
veiligheidsregio. In het verkennend gesprek wordt besproken welke stakeholders nog meer aanschuiven. 
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1 BIJLAGE: PLANNING DELTAPLAN RUIMTELIJKE 
ADAPTATIE 
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2 BIJLAGE: BELEID RUIMTELIJKE ADAPTATIE 
 
Items: 

- Risico’s en strategie voor wateroverlast, hittestress en langdurige droogte (ook opgenomen de 
klimaatkaarten en de risicokaarten), oftewel normeringen voor de bebouwde omgeving, 

- Toelichting op de wijze waarop het uitvoeringsprogramma tot stand is gekomen (o.a. prioritering en 
meekoppelkansen), 

- Effect en nut van groen in de stedelijke omgeving (hittedemping en regenwaterinfiltratie), 
- Benadering van particulieren en bedrijven om hen te stimuleren het regenwater vast te houden en in 

groen te voorzien, 
- Stimulerings- en dwangmaatregelen richting particulieren en bedrijven in de bestaande 

bouwomgeving en bij nieuwbouw. 
- …. 

 
+ Nieuwbouwlocaties  items: 

- Kleine inbreidinglocaties  onderdeel van de klimaatstresstest, 
- Grote nieuwbouwlocaties, incl.  de grote inbreidinglocaties  watertoets + modelleringen verplicht 

stellen, 
- Normeringen leidend stellen bij uitgangspunten voor nieuwbouwgebieden, 
- …  
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